

Uppföljning och utvärdering

Utredning om affärsmodell för eko-effektivt vattenbruk: systemlösningar för musselodling i kombination med biogas-, gödsel- och foderproduktion

Uppföljning och utvärdering av genomförda utredning/förstudie bygger enligt plan på intern och extern dokumentation. Förstudiens aktiviteter bedöms ha utförts enligt plan och den övergripande målsättningen att ta fram fullgott planeringsunderlag för utveckling av ett projekt inriktat på eko-effektivt vattenbruk i kombination med biogas/foder/gödselproduktion är uppfyllt.

Förstudiens planerade aktiviteter har följts upp mot de preciserade arbetsinsatser som finns beskrivna i förstudieplanens tre genomförandedelar.

Dokumentation finns för

- möten och workshops som projektledningen arrangerat och ansvarat för
- deltagarförteckningar (inkl kommun- eller annan organisations- och målgruppsstillhörighet) som projektledningen arrangerat och ansvarat för
- följdaktiviteter i form av förslag till fortsättningsprojekt och slutrapporteringsmöte

Inom ramen för utredningen har även resultaten och möjliga fortsatta insatser inom ett tilltänkt projekt kommunicerats med entreprenörer samt med andra berörda intressenter och samarbetspartner. En workshop med ca 20 deltagare har genomförts för att få ytterligare idéer till upplägg och innehåll av ett kommande projekt.

Information om projektet har under genomförandet presenterats vid Skärgårdsrådets möte den 1 december 2009. Information om möten och resultat har löpande presenterats på projektägarens webbplats.

Resultaten från projektet inklusive ppt-presentationer finns tillgängliga på projektägarens webbplats energiost.se. Resultaten kommer också publiceras på Skärgårdsrådets nya webbplats skargardsradet.se. Resultaten har också spridits genom Biogas Östs nyhetsbrev till intressenter i hela Östra Mellansverige inkl Stockholms län.

Ett slutrapporteringsmöte med pressinbjudan kommer hållas i slutet av april. Resultaten kommer också spridas genom Energikontorets nästa nyhetsbrev.

Förstudien/utredningen har också utvärderats ekonomiskt enligt särskild bilaga (Bilaga 2) med ett positivt utfall jämfört med budgeterat resursbehov.

Förstudien/utredningen har genomförts och färdigställts enligt tidplan.

Bifogat finns

- kallelser och minnesanteckningar från möten 14/12-09 & 1/3-10
- inbjudan, sammanfattning och deltagarlista till workshop 18/3-10
- ppt-presentationer av resultaten